



Rijksorganisatie voor
Ontwikkeling, Digitalisering en
Innovatie (ODI)
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Business case

ZAD (Zelfservice Applicatie Deployment)

Versie 1.0

Datum	19-06-2026
Status	Concept

Opdrachtgever	Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI) / RIG
Projectmanager	Robbert Uittenbroek
Auteur	Robbert Uittenbroek

Voor akkoord,

Voor akkoord,

Handtekening opdrachtgever

Handtekening projectmanager

Documentbeheer

Revisiegegevens

Versie	Datum	Status	Auteur	Approved by	Omschrijving
1.0	19-06-26	Concept	Robbert Uittenbroek	RIG / ODI-mgmt	Businessplan ZAD

Verspreidingsgegevens

Versie 1.0

Organisatie	Rol/Functie	Naam
RIG / ODI	Mandaat en besluit	DT ODI / RIG-management

Referenties

	Beschrijving	Versie	Datum
A	Businessplan ZAD (bronversie 1.0, 19 juni 2026)		
B	Technische feature-documentatie ZAD (repository: features/)		
C			

Inhoud

1 Business case.....	4
1.1 Managementsamenvatting.....	4
1.2 Redenen om te starten met het project.....	4
1.3 Overwogen opties en argumentatie voor gekozen optie.....	5
1.3.1 Optie 1: Niets doen.....	5
1.3.2 Optie 2: Het minimale doen.....	5
1.3.3 Optie 3: Dit project doen.....	5
1.3.4 Onderbouwing keuze.....	5
1.4 Te verwachten benefits.....	5
1.4.1 Financiële opbrengsten voor de organisatie.....	5
1.4.2 Niet-financiële kwantificeerbare opbrengsten voor de organisatie.....	6
1.4.3 Kwalitatieve opbrengsten voor de organisatie.....	6
1.5 Verwachte dis-benefits.....	6
1.6 Tijdschema (samenvatting van Projectplan).....	6
1.7 Kosten (ontleend aan Projectplan).....	6
1.8 Investeringsanalyse.....	6
1.9 Financiering.....	7
1.9.1 Toegewezen projectbudget.....	7
1.9.2 Toegewezen exploitatiebudget.....	7
1.10 Overzicht risico's en risicoprofiel.....	7

1 Business case

1.1 Managementsamenvatting

ZAD (Zelfservice Applicatie Deployment) transformeert het uitrollen en beheren van software binnen de Rijksoverheid. ZAD reduceert de doorlooptijd van applicatie-deployments van **weken naar minuten**, verlaagt de kosten en versterkt de digitale soevereiniteit van de Nederlandse overheid.

Het kernprobleem is de inefficiëntie, complexiteit en de hoge verborgen kosten van het huidige deployment-proces. Sommige overheidsorganisaties beschikken over een eigen platform, ontwikkelstraat en deploymentsysteem; veel andere onderdelen, zoals de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI) van BZK, niet. Juist vanuit die leemte is ZAD ontstaan: waar een basis ontbreekt, biedt ZAD een direct inzetbare oplossing. Dit voorkomt dat ontwikkelteams circa een werkweek per project kwijt zijn aan configuratie, versnelt innovatie en vermindert de afhankelijkheid van niet-soevereine (Amerikaanse) cloud-leveranciers.

ZAD is een “as a Service”-oplossing: een centraal beheerd self-serviceportaal op bestaande, soevereine overheidsinfrastructuur (zoals ODC-Noord). Het automatiseert en standaardiseert de inrichting van applicaties, databases, security en monitoring volgens “security by design” en de BIO-normen. Door slim delen van resources leidt dit, met name bij parallele deployments, tot aanzienlijke hostingbesparingen (circa factor 10), waardoor testomgevingen betaalbaar worden en vroege stakeholderfeedback mogelijk is.

De dienst heeft zijn waarde bewezen met **31 projecten en 5+ actieve teams**. De volgende stap is professionalisering en opschaling. Hiervoor vragen wij mandaat om ZAD als rijksbrede dienst te positioneren, plus een investering in een dedicated team van **3 FTE** om continuïteit, doorontwikkeling en ondersteuning te borgen.

1.2 Redenen om te starten met het project

Binnen de Rijksoverheid is de toegang tot moderne ontwikkel- en deploymentfaciliteiten ongelijk verdeeld. Sommige organisaties hebben de middelen om een eigen platform, ontwikkelstraat en deploymentsysteem op te zetten en te onderhouden. Daartegenover staan tal van onderdelen die niet over dergelijke faciliteiten beschikken.

Juist vanuit die behoefte is ZAD ontstaan: als een dergelijke basis ontbreekt, biedt ZAD een direct inzetbare, gestandaardiseerde oplossing. Omdat ZAD deze leemte effectief invult, biedt het bovendien de mogelijkheid om in de toekomst op veel grotere schaal binnen de overheid te worden ingezet.

Tegelijkertijd is er een sterke strategische wens voor **digitale soevereiniteit**, zoals vastgelegd in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Dit vereist het verminderen van de afhankelijkheid van niet-Europese techleveranciers en het versterken van de eigen capaciteit. ZAD sluit hier direct op aan met een laagdrempelig, soeverein alternatief voor commerciële cloudplatformen. Zonder ZAD blijven teams circa een werkweek per project kwijt aan inrichtingswerk en blijft de tooling versnipperd.

1.3 Overwogen opties en argumentatie voor gekozen optie

Voor de toekomst van ZAD zijn drie opties afgewogen.

1.3.1 Optie 1: Niets doen

De Rijksoverheid blijft een versnippering aan deployment-tooling gebruiken. Onderdelen zonder eigen platform blijven circa een werkweek per project kwijt aan inrichting, de afhankelijkheid van niet-soevereine cloud groeit en standaardisatie en aantoonbare BIO-borging ontbreken. ZAD blijft afhankelijk van een enkele persoon (hoge bus-factor) en kan niet doorgroeien.

- 1.3.2 *Optie 2: Het minimale doen*
ZAD wordt in de huidige vorm voortgezet (circa 1 FTE, best-effort) zonder professionalisering. De continuïteit blijft kwetsbaar, er is geen formele support- en documentatie-organisatie en opschaling blijft uit. Een alternatief, het ongewijzigd inzetten van bestaande markttooling (zoals Backstage of Crossplane), sluit niet aan op de behoefte en context (zie de onderbouwing hieronder).
- 1.3.3 *Optie 3: Dit project doen*
ZAD wordt geprofessionaliseerd en opgeschaald tot een volwaardige, rijksbrede dienst. Er wordt een dedicated team van 3 FTE gevormd, een formele BIO-zelfevaluatie en een externe technische audit uitgevoerd, en de dienst wordt actief aangeboden aan overheidsonderdelen die geen eigen platform hebben.
- 1.3.4 *Onderbouwing keuze*
Optie 3 wordt aanbevolen. ZAD heeft zijn waarde bewezen (31 projecten, 5+ teams) en de urgentie is helder: zonder professionalisering vormt de afhankelijkheid van een enkele persoon een reëel continuïteitsrisico, terwijl de vraag naar een snelle, soevereine deployment-route groeit.
Bij de start is bewust gekozen voor zelfbouw (make) in plaats van bestaande tooling. De belangrijkste overwegingen:
Geen Crossplane: ZAD startte op een klein tenant-cluster op ODC-Noord met beperkte resources en rechten (geen cluster-admin). Zonder clusterbeheer konden geen Custom Resource Definitions (CRD's) worden geïnstalleerd, wat voor Crossplane technisch vereist is.
Geen Backstage: de backend-acties en orchestration-connectoren moesten sowieso als maatwerk worden geschreven. Een geïntegreerd één-loket past niet standaard in Backstage; de benodigde aanpassingen zouden zo ingrijpend zijn dat het platform alsnog vrijwel volledig maatwerk zou worden. Bovendien waren herbruikbare modules en UI-componenten al beschikbaar en gaf zelfbouw volledige ontwerp vrijheid.
Nu de MVP-fase is ontgroeid, is in de roadmap expliciet onderzoek opgenomen om te toetsen of en hoe ZAD op termijn kan aanhaken op community-producten (zoals Backstage als deeloplossing), en of de oorspronkelijke uitgangspunten bij rijksbrede opschaling nog gelden. Met de opkomst van AI-ontwikkelhulpmiddelen kan aansluiting bij brede marktoplossingen in de toekomst aantrekkelijker worden.
- 1.4 **Te verwachten benefits**
- 1.4.1 *Financiële opbrengsten voor de organisatie*
Elk project dat ZAD gebruikt bespaart circa een werkweek aan inrichtingswerk. Bij de doelstelling van 20 nieuwe teams per jaar is dit een besparing van **20 tot 30 werkweken per jaar** (circa 0,5 tot 0,75 FTE).
Bij parallelle trajecten, waarbij services slim worden gedeeld, verlaagt ZAD de hostingkosten met circa een **factor 10** (bijvoorbeeld € 2.400 per jaar in plaats van € 22.500 per jaar bij 100 deployments). Daarnaast leidt minder resource-versplintering tot minder persistent volumes, lagere operator-load en aanzienlijk minder beheer- en backup-overhead.
- 1.4.2 *Niet-financiële kwantificeerbare opbrengsten voor de organisatie*
De resultaten worden gemeten via de volgende KPI's:
Doorlooptijd: van weken naar minuten; circa een werkweek aan configuratie wordt teruggebracht tot enkele minuten.
Adoptiegraad: groei van 5 naar 20 actieve teams binnen een jaar; aantal actieve projecten en unieke teams.
Gebruikerstevredenheid: een score van 8/10 of hoger, gemeten via periodieke enquêtes.
Betrouwbaarheid: uptime van de ZAD-dienst en het aantal P1-incidenten.

- 1.4.3 *Kwalitatieve opbrengsten voor de organisatie*
ZAD versterkt de digitale soevereiniteit door een soeverein alternatief te bieden voor commerciële cloudplatformen en vermijdt verdere afhankelijkheid van Amerikaanse leveranciers. De dienst borgt “security by design” en BIO-compliance, standaardiseert de inrichting van applicaties en versnelt innovatie. Door betaalbare parallele testomgevingen kan vroegtijdig feedback van stakeholders worden verzameld. ZAD is volledig open source.
- 1.5 **Verwachte dis-benefits**
ZAD hanteert een andere werkwijze dan teams mogelijk gewend zijn; er is een (beperkte) leercurve en teams worden afhankelijk van een centraal beheerde dienst. Daarnaast bestaat het risico van een “not invented here”-perceptie bij onderdelen met eigen tooling. De documentatie is nog niet volledig. Deze punten worden in de professionaliseringsfase geadresseerd via heldere documentatie, een laagdrempelig supportkanaal (Mattermost) en actieve betrokkenheid van experts uit andere organisatieonderdelen.
- 1.6 **Tijdschema (samenvatting van Projectplan)**
De professionalisering en opschaling verlopen in drie fasen:
Fase 1, professionalisering (0 tot 6 maanden): team formeren (3 FTE), formele BIO-zelfevaluatie en technische audit uitvoeren, verbeterplan opstellen, supportkanalen en documentatie professionaliseren.
Fase 2, gecontroleerde groei (6 tot 18 maanden): actief onboarden van nieuwe teams tot 20+, security-verbeteringen (o.a. dubbel-sleutelsysteem), eerste tevredenheidsmeting, onderzoek naar multi-cluster/multi-tenant en make-vs-buy (o.a. aanhaken op Backstage).
Fase 3, rijksbrede dienst (18+ maanden): ZAD positioneren als de-facto standaard voor self-service deployment, ecosysteem-integraties uitbouwen (code.overheid.nl) en een verdienmodel voor doorbelasting uitwerken.
- 1.7 **Kosten (ontleend aan Projectplan)**
De belangrijkste kostenpost is personeel: een dedicated team van 3 FTE. De infrastructuurkosten voor het hosten van ZAD zelf zijn verwaarloosbaar; de platformkosten voor de applicaties van afnemers worden door henzelf gedragen (en door ZAD potentieel verlaagd). Het team bestaat uit:
Product Owner / Lead Developer (1 FTE): visie, roadmap, architectuur en stakeholdermanagement.
Platform/DevOps Engineer (1 FTE): doorontwikkeling, beheer van de ZAD-instantie, security en connectoren.
Support / UX Specialist (1 FTE): gebruikersondersteuning, documentatie, feedbackverzameling en verbetering van de user experience.
- 1.8 **Investeringsanalyse**
De ontwikkeling van de huidige, functionele versie van ZAD wordt geschat op circa **800 manuren** (ongeveer 0,5 FTE in een jaar). Tegenover de jaarlijkse kosten van 3 FTE staan directe besparingen van 0,5 tot 0,75 FTE aan inrichtingswerk, een hostingbesparing tot factor 10 bij parallele trajecten, en strategische winst op het gebied van soevereiniteit en innovatiesnelheid. Een gedetailleerde kosten-batenanalyse voor een volledige productiedienst wordt in de professionaliseringsfase opgesteld.
- 1.9 **Financiering**
- 1.9.1 *Toegewezen projectbudget*
Voor de professionalisering wordt mandaat en een investering in een team van 3 FTE gevraagd. Het ZAD-team opereert onder mandaat van het RIG/ODI-management; voortgang en prioriteiten worden periodiek gerapporteerd en een expertgroep van platform- en security-specialisten dient als klankbord. Het budget is nog toe te wijzen.

1.9.2

Toegewezen exploitatiebudget

De exploitatiekosten van ZAD zelf zijn verwaarloosbaar. De platformkosten voor de applicaties van afnemers worden door de afnemers zelf gedragen.

1.10

Overzicht risico's en risicoprofiel

Het risicoprofiel van de dienst is beheersbaar. Onderstaand register toont de belangrijkste risico's, hun kans en impact, en de bijbehorende mitigerende maatregelen.

Nr.	Omschrijving	Kans	Impact	Maatregel	Eigenaar
1	Continuïteit (bus-factor): afhankelijkheid van een enkele ontwikkelaar	Hoog	Hoog	Team uitbreiden naar 3 FTE, kennisdeling borgen, documentatie verbeteren	ZAD-team / RIG-mgmt
2	Lage adoptie van de dienst	Middel	Hoog	Proactieve communicatie- en promotiestrategie, focus op UX, succesverhalen delen, ambassadeurs creëren	ZAD-team
3	Security-incident	Laag	Hoog	Continue "security by design", periodieke audits en pentests, dubbel-sleutelsysteem, monitoring	ZAD-team / CISO
4	"Not invented here"-syndroom bij onderdelen met eigen tooling	Middel	Middel	Experts uit andere onderdelen betrekken, transparant communiceren over make-vs-buy, focus op geleverde waarde	ZAD-team

Het grootste risico betreft de continuïteit (bus-factor); dit vormt juist de kern van de gevraagde investering. Door het team uit te breiden naar 3 FTE, kennis te borgen en in te zetten op "security by design", proactieve adoptie en transparante communicatie, wordt het geaggregeerde risicoprofiel laag gehouden.

Bijlage: Kernfunctionaliteiten van het ZAD-platform

Om de rol van compleet en BIO-conform “één-loket” te vervullen, beschikt het portaal over de volgende ingebouwde technische en functionele features:

Applicatie- en projectbeheer

Zelfservice web-wizard: applicaties en afhankelijkheden inrichten zonder specifieke cloud- of Kubernetes-kennis.

API-gestuurde deployments: upsert-API voor uitrol en updates vanuit externe CI/CD-pipelines.

Feature- en PR-deployments: parallele, tijdelijke testomgevingen per branch of pull request.

Declaratieve projectplaybooks (YAML): de gewenste staat en infrastructuurbehoefte van een project centraal gedefinieerd.

Configuratiewijzigingen en rollouts: automatische detectie via hashes, met gecontroleerde herstarts en zero-downtime updates.

Backups en databeheer

Backup- en restore-wizard: handmatige backups maken en herstellen met één klik in de interface.

Incrementele backup-deduplicatie via Kopia voor opslagbesparing.

Automatisch backup-schema en automatische retentietaken volgens ingestelde regels.

PostgreSQL-provisioning met ingebouwde PgBouncer connection pooling en connectielimieten.

Object storage (MinIO): automatische creatie en beveiliging van S3-compatibele buckets.

Identity, security en netwerk

Keycloak SSO-provisioning: automatische inrichting van realms, clients en rollen.

Authorization walls: directe web-afscherming van ontwikkel- en staging-omgevingen.

Gebruikers- en invite-systeem: gecontroleerde, beveiligde toegang tot projecten.

Restrictieve NetworkPolicies: automatische netwerkisolatie tussen namespaces.

Security headers en pipelines: BIO-conforme TLS, HTTP-beveiligingsheaders en ingebouwde security-scanning.

Ondersteuning voor private registries met automatische secret-rotatie.

Monitoring en uptime

Ingebouwde metrics explorer: inzicht in CPU-, geheugen- en schijfgebruik van actieve applicaties.

OOM-kill- en crash-watchers: actieve detectie en notificatie bij crashes.

Image-pull-backoff-signalering: directe foutrapportage als een container-image niet kan worden geladen.

Zero-downtime rolling updates via Kubernetes.